

亞東技術學院申請改名科技大學實施計畫

106.6.27 本校 105 學年度第 11 次行政會議訂定

108.7.8 本校 107 學年度第 12 次行政會議修正通過

一 依據

教育部 105 年 12 月 15 日臺教技(二)字第 1050161220-C 號函-技術學院改名科技大學審核作業規定修正。

二 目的

為使本校能符合部頒「技術學院改名科技大學審核作業規定」各項條件，特訂定本計畫。

三 實施構想

整合全校人力成立「改名科技大學籌備委員會及其規劃小組」之編組，透過縝密計畫作業、工作時程管制及外評等方式，使學校符合並超越部訂各項標準，期於 109 學年度(109 年 8 月 1 日)完成改名科技大學。

四 任務分工

一、籌備委員會及其規劃小組：

- (一) 訂定本計畫之目標、策略及規劃各項準備工作。
- (二) 彙編本校申請改名科技大學計畫書。
- (三) 審查本校申請改名科技大學各項條件檢核表。
- (四) 定期訪查各單位準備狀況。
- (五) 定期召開準備工作執行成效檢討會。
- (六) 聘請學者、專家辦理預評諮議工作。

二、各一級(行政、教學)單位：

- (一) 接受籌備委員會指導，執行各項準備工作。
- (二) 撰寫本校申請改名科技大學計畫書。
- (三) 填報本校申請改名科技大學各項條件檢核表。
- (四) 依據本校 105 學年度教育部技術學院綜合評鑑之部頒各建議事項，研提改進策略、具體作法及未來發展。
- (五) 配合籌備委員會辦理預評。

五 重大準備工作及時程管制表

重大準備工作及時程管制表

項次	工作項目	承辦單位	執行時間
一	訂定本校改名科技大學籌備委員會組織規程	秘書室	106年6月28日 本校105學年度 第3次校務會議 訂定
二	修訂本校申請改名科技大學實施計畫	秘書室	108年7月9日 本校107學年度 第12次行政會 議修正通過
三	成立本校改名科技大學籌備委員會	秘書室	108年7月
四	召開籌備會議(每月1~2次)	籌備委員會 秘書室	108年7月~ 109年2月
五	改名科技大學各項條件檢核表： (一)逐月填報最新資料。 (二)108年12月符合並超越部訂標準。 (三)109年2月報教育部。	籌備委員會 各單位	108年8月~ 109年2月
六	申請改名科技大學計畫書： (一)各單位(組)於108年11月前完成初稿，送籌備委員會審閱。 (二)108年12月前完成計畫書初稿，送校務諮議委員審閱。 (三)109年2月報教育部。	籌備委員會 各單位	108年8月~ 109年2月
七	申請改名科技大學	秘書室	109年2月
八	改進評鑑之建議事項： (一)各單位於籌備會議提報改進狀況。 (二)籌備委員會得視需要至各單位實施實況訪查。	籌備委員會 各單位	108年9月~ 109年4月
九	辦理校外學者及專家至校預評	各單位	109年4月
十	教育部改名科技大學實地訪視	各單位	109年5月
十一	完成改名科技大學	各單位	109年8月